



MOTIE GEMEENTERAAD

Motie nummer:	2026-M0026 gewijzigd
Datum indiening	10 juli 2026

Onderwerp: Grip op gemeentelijke projecten door heldere keuzes en maximale budgetbewaking

De raad van de gemeente Zutphen, in vergadering bijeen op

Constateerende dat:

- A. De gemeente Zutphen regelmatig investeert in grote projecten die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke begroting;
- B. Bij projecten regelmatig blijkt dat de uiteindelijke kosten hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd;
- C. Bij de raming de kerncijfers te laag worden ingeschat, waardoor projecten regelmatig overschreden worden;
- D. Kostenoverschrijdingen kunnen leiden tot extra financiële druk en minder ruimte voor andere belangrijke gemeentelijke opgaven;
- E. De gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende rol alleen goed kan uitvoeren wanneer zij tijdig inzicht krijgt in de financiële gevolgen en mogelijke keuzes;
- F. Aanbestedingen vaak plaatsvinden voordat de gemeenteraad beschikt over volledige en actuele kosteninformatie;

Overwegende dat:

- a) Een overschrijding van een vastgesteld budget niet automatisch moet leiden tot het verhogen van het budget;
- b) Er altijd een afweging moet kunnen plaatsvinden tussen wat noodzakelijk is en wat wenselijk is;
- c) De gemeenteraad bij financiële tegenvallers de mogelijkheid moet houden om keuzes te maken;
- d) Een project kan worden aangepast wanneer de kosten hoger uitvallen dan oorspronkelijk voorzien;
- e) Een maximale financiële grens vooraf duidelijkheid geeft aan zowel college, organisatie als marktpartijen.

- f) Het belangrijk is dat de gemeenteraad niet alleen wordt geconfronteerd met een voldongen feit, maar daadwerkelijk kan kiezen tussen verschillende scenario's.

Draagt het college op:

1. Bij projecten die worden aanbesteed vooraf een maximaal beschikbaar budget vast te stellen en dit als harde financiële grens mee te geven.
2. Dat wanneer uit de aanbesteding blijkt dat het maximale budget wordt overschreden, de gemeenteraad eerst een keuze moet worden voorgelegd tussen:
 - uitvoering binnen het oorspronkelijke budget door aanpassing van het project;
 - uitvoering van het gewenste project met een aanvullend kredietbesluit.
3. Geen definitieve opdrachtverlening te verstrekken wanneer de aanbestedingskosten het vastgestelde maximale budget overschrijden, zonder dat de gemeenteraad hierover een besluit heeft kunnen nemen.
4. Te Onderzoeken of de huidige kerncijfers die worden gebruikt om tot een raming te komen nog mark conform zijn;
5. Deze werkwijze toe te passen bij alle toekomstige grote gemeentelijke projecten waarbij sprake is van een investeringsbesluit of kredietverstrekking.
6. Uiterlijk in de laatste raadsvergadering van 2026 de gemeenteraad te informeren over de voortgang

en gaat over tot de orde van de dag.

Indiener: Petra Ackermans (Kies Bewust Lokaal)

Mede-indiener(s): naam (fractie)

Toelichting:

De gemeenteraad stelt regelmatig budgetten beschikbaar voor projecten op basis van ramingen. In de praktijk kunnen de uiteindelijke kosten hoger uitvallen door marktontwikkelingen, aanbestedingsresultaten of aanvullende wensen.

Op dat moment moet de gemeenteraad niet alleen de keuze krijgen om extra geld beschikbaar te stellen. Een overschrijding vraagt om een bewuste politieke afweging.

Door standaard twee keuzes voor te leggen ontstaat duidelijkheid:

- Wat is noodzakelijk om het doel te bereiken?

- Wat is wenselijk en welke extra kosten horen daarbij?

Daarnaast voorkomt het werken met maximale aanbestedingsbedragen dat de gemeente achteraf wordt geconfronteerd met hogere kosten zonder dat er nog echte keuzevrijheid bestaat.

Deze motie zorgt ervoor dat de gemeenteraad haar financiële verantwoordelijkheid kan nemen en inwoners erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld.