

Kosten OCE begeleiding project Deventerweg

Bestandsnaam	Beschrijving*	Kosten	
VTW39 Ontgraven sleuf Wadi's	Wadi's naast rijbaan ontgraven	€	28.404,10 excl. BTW
VTW46 Regiestaat week 26-2021	Kosten schrijven werkplan	€	5.318,32 excl. BTW
VTW49 Ontgraven cunetten ventwegen	Zijwegen ontgraven tbv herstraatwerk	€	12.541,09 excl. BTW
VTW52 Ontgraven cunetten fietspaden	Fietspaden ontgraven	€	15.612,86 excl. BTW
VTW54 Ontgraven sleuf wadi's	Ontgraven wadi's	€	15.098,16 excl. BTW
VTW69 ontgraven cunetten ventwegen	Cunetten van de ventwegen ontgraven	€	13.098,40 excl. BTW
Factuur Koekkoek 2021.1002	Adviesnotitie vooruitlopend op uitvoeri	€	880,00 excl. BTW
Factuur Koekkoek 2021.1034	Aanpassen notitie na vondst resten CE	€	525,00 excl. BTW
Factuur Koekkoek 2021.1041	Aanpassen notitie na vondst resten CE	€	525,00 excl. BTW
Factuur Archeologie (7-2021 intern)	Kosten archeologie voor ontgraven	€	11.571,25 BTW (NVT)
Factuur Archeologie (10-2021 intern)	Kosten archeologie tot okt 2021	€	13.582,50 BTW (NVT)
Factuur Archeologie (nog aan te leveren)	Kosten archeologie t/m dec. 2021		
Kosten toezicht**			
Aart Bruins slot - opzichter	40 uur x Eur 80,-	€	3.200,00
Bertil Jansen - projectleider	40 uur x Eur 95,-	€	3.800,00
	Totaal	€	124.156,68

*) dit betreft de meerkosten, de reguliere bestekskosten zijn hierop in mindering gebracht.

**) Kosten afstemming met aannemers, archeologie, communicatie, extra toezicht op project

Facturen: Bijgevoegd zijn termijnen 1 t/m 10 van aannemer NTP.