


Rapportage deelopdracht		  Infra - Milieu - Bouw COMBINATIE NTP / De Klerk V.O.F.	
Volgnummer	45-4		
Korte omschrijving	Uitvoeren OCE onderzoek t.p.v. 'hoge' damwanden week 18 - 19		
Aannemer			
Naam:	Combinatie NTP / De Klerk V.O.F.		
Adres:	Twenteweg 30, 7532 ST Enschede		
Projectgegevens			
Project naam:	Herinrichting IJsselkade, Fase 1		
Bestek nummer:	41046143		
Opdrachtgever			
Naam:	Gemeente Zutphen		
Adres:	s'Gravenshof 2, 7201 DN Zutphen		
Datum melding: 9 mei 2018			
Soort afwijking: Aanvullende werkzaamheden			
Omschrijving: Uitvoeren OCE onderzoek t.b.v. aanbrengen damwanden fase 4.			
Oorzaak: Werkzaamheden uitvoeren conform addendum d.d. 25-9-17 (DKP-021)			
Voorgestelde corrigerende of al uitgevoerde maatregelen Werkzaamheden conform overleg uitvoeren op basis van regie.			
Consequentie Tijd: Ja			
Consequentie Kwaliteit: nee			
Consequentie Financieel: Ja			
Onderbouwing financieel: (evl. specificatie of rekening als bijlage toevoegen)			
Omschrijving	Bedrag		
Kosten zie bijlage (week 18) € 11.736,14			
Totaalbedrag (exclusief BTW) € 11.736,14 meer			
Alkoord:	Naam en handtekening	Datum	Afschrift
		11-5-2018	Combinatie NTP / De Klerk V.O.F.
Dit			Namens opdrachtgever
* = naar keuze			

8