

Overzicht uitgaven OCE ruiming Tichelbeeksewaard 2018

Bijgewerkt d.d.
08-jan-19

nr.	Onderzoek/begeleiding vergunningen/MKB	Bedrijf	offerte/opdracht	Gefactureerd en betaald
	<u>Bureau LAND</u>			
1	A01-77404.01-AHO Begeleiden Projectplan ontmanteling V1: regie opdracht	Bureau Land	€ 25.278,00	€ 30.968,00
2	A02-77404.01-AHO aanvullende werkzaamheden Ruiming V1	Bureau Land	€ 19.484,00	€ 7.212,00
3	A03-77404.01-AHO Problematiek Hexogeen en afvoer depots stelpost milieukundige begeleiding afvoer.	Bureau Land	€ 5.344,00 € 5.000,00	€ 10.260,00
4	A04-77404-WZI MKB sanering (onderdeel V, VI en aanvullende werkz.)	Bureau Land	€ 6.327,00	€ 6.327,00
	<u>Apcon</u>			
5	Prorail inmeting spoorbrug (Vergunningseis ProRail)	Apcon	€ 6.670,00	€ 3.765,00
	<u>Armaex</u>			
6	OCE begeleiding tbv sondering (1 maart 2018)	Armaex	€ 3.803,26	€ 3.803,26
7	crediet factuur (niet inzetten magnetometer)	Armaex	€ -1.293,26	€ -1.293,26
	Totaal excl BTW		€ 70.613,00	€ 61.042,00
	Ruiming V1			
	<u>Ruiming civiel</u>			
8	civiele werkzaamheden t.b.v. ruiming.	Armaex	€ 304.079,92	€ 242.458,69
	<u>Afvoer depots</u>			
9	Inladen depots en sanering	Pannekoek	€ 14.640,00	€ 21.288,71
10	Transport en reiniging	Suez	€ 37.500,00	€ 37.873,50
	<u>Inzet gemeente Lochem op ploflocatie</u>			
11	41 uur inzet Pepijn Thamer	Gem. Lochem	regie	€ 1.342,75
	Totaal excl BTW		€ 356.219,92	€ 302.963,65
	Totaal begeleiding/onderzoek en ruiming excl. BTW			€ 364.005,65